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问题57：乡镇生活污水处理设施建设推进慢，多数乡镇集中居民点生活污水未经处理直排外环境。
整改目标：完成乡镇政府所在地的生活污水处理设施建设。
整改时限：2022年底。
整改措施：1.立即组织对乡镇生活污水治理情况进行摸底，结合历史欠账及近期和中远期需求，制定乡镇生活污水治理规划，选择适当技术工艺，分期分批有序推进乡镇政府所在地集中连片建成区居民点生活污水处理设施全覆盖。
2.制定工作方案，对因污水管网不健全、设施不完善、出水水质超标严重、无专业管理人员、无长效运营机制等导致设施运行不正常的问题采取有效的整改措施。在确保安全和质量的前提下，倒排工期、挂图作战，加快推进乡镇政府所在地集中连片建成区居民点生活污水处理设施和配套管网的建设，因地制宜提升改造老旧污水处理设施。
3.建立乡镇生活污水处理设施建设长效机制，加大政府投入和补助力度，建立设施建设和运行资金保障体系。多渠道筹措建设资金，统一组织实施乡镇管网建设，提高建设维护管理水平。加快培育农村污水处理市场主体，吸引社会资本参与投资乡镇污水处理。
4.建立定期督查机制，对推进建设严重滞后的属地采取约谈、问责等措施，确保全面整改落实。
责任单位：各县（市、区）人民政府（负责第1至3条），市住建局（负责第4条）。
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吉安市建制镇污水设施建设进展情况表
	
	建制镇数量
	已有设施
	正在建设
	完成前期立项等
	未开始
	设施覆盖率
	设施建成率

	吉安市
	112
	65
	22
	25
	0
	100.0%
	58.0%

	吉州区
	4
	4
	0
	0
	0
	100.0%
	100.0%

	青原区
	6
	3
	3
	0
	0
	100.0%
	50.0%

	井冈山市
	8
	7
	0
	1
	0
	100.0%
	87.5%

	吉安县
	12
	3
	0
	9
	0
	100.0%
	25.0%

	新干县
	6
	4
	2
	0
	0
	100.0%
	66.7%

	永丰县
	7
	4
	2
	1
	0
	100.0%
	57.1%

	峡江县
	5
	5
	0
	0
	0
	100.0%
	100.0%

	吉水县
	14
	3
	9
	2
	0
	100.0%
	21.4%

	泰和县
	14
	2
	6
	6
	0
	100.0%
	14.3%

	万安县
	8
	8
	0
	0
	0
	100.0%
	100.0%

	遂川县
	12
	12
	0
	0
	0
	100.0%
	100.0%

	安福县
	7
	5
	0
	2
	0
	100.0%
	71.4%

	永新县
	9
	5
	0
	4
	0
	100.0%
	55.6%













吉安市建制镇污水设施建设进展情况明细表
	序号
	县（市、区）
	建制镇
	建制镇污水处理设施建设情况
	当前建制镇污水处理设施运行情况

	
	
	
	建成时间（年/月）或在建计划完工时间（年/月）
	处理工艺
	实际投资额（单位：万元）
	运行维护费用（单位：万元/年）
	设计处理规模（吨/天）
	设计最大处理量（吨/天）
	投入运行/暂时停运/永久停运
	停止运行原因（未停运可不填）
	当前运行最高处理量（吨/天）
	当前运行最低处理量（吨/天）
	当前运行平均处理量（吨/天）
	当前的污泥、废弃物之类的是怎么处理的

	1
	万安县
	平均值
	
	
	1810.12 
	32.74 
	492.86 
	492.86 
	
	
	382.43 
	182.14 
	234.29 
	

	2
	
	枧头镇
	2020年8月
	MBBR
	2225.01
	59.787
	900
	900
	投入运行
	
	700
	350
	450
	政府指定地点

	3
	
	高陂镇
	2021年8月
	A3O
	1909.16
	33.215
	500
	500
	投入运行
	
	450
	170
	200
	政府指定地点

	4
	
	窑头镇
	2021年4月
	A3O
	2953.94
	53.144
	800
	800
	投入运行
	
	600
	280
	390
	政府指定地点

	5
	
	百嘉镇
	2021年9月
	A3O
	1663.47
	23.2505
	350
	350
	投入运行
	
	330
	150
	170
	政府指定地点

	6
	
	潞田镇
	2022年3月
	A3O
	1232.50 
	33.215
	500
	500
	投入运行
	
	225
	175
	210
	政府指定地点

	7
	
	夏造镇
	2022年7月
	A3O
	1167.33
	9.9645
	150
	150
	投入运行
	
	142
	60
	90
	政府指定地点

	8
	
	沙坪镇
	2022年3月
	A3O
	1519.40 
	16.6075
	250
	250
	投入运行
	
	230
	90
	130
	政府指定地点

	9
	
	五丰镇
	接入城关镇处理

	10
	吉州区
	平均值
	
	
	911.25
	13.75
	1050
	1050
	
	
	672.5
	387.5
	512.5
	

	11
	
	兴桥镇
	2015年12月
	FMBR生物膜处理技术
	700
	24
	1000
	1000
	投入运行
	
	500
	150
	300
	少量污泥交由第三方处理

	12
	
	樟山镇
	2020年11月
	FMBR生物膜处理技术
	1000
	5
	1000
	1000
	投入运行
	
	860
	500
	700
	暂时没有

	13
	
	长塘镇
	2019年11月
	FMBR生物膜处理技术
	245
	8
	1200
	1200
	投入运行
	
	500
	300
	350
	区级处理

	14
	
	曲濑镇
	2019年11月
	FMBR生物膜处理技术
	1700
	18
	1000
	1000
	暂时停运
	循环泵和鼓风机坏了
	830
	600
	700
	用三轮车运走

	15
	


遂川县














遂川县
	平均值
	
	
	729.17 
	16.92 
	333.33 
	333.33 
	
	
	333.33 
	157.08 
	245.42 
	

	16
	
	雩田镇
	2015年
	膜生物反应器中FMBR工艺
	800
	20
	500
	500
	投入运行
	
	500
	300
	400
	清运

	17
	
	草林镇
	2021年
	膜生物反应器中FMBR工艺
	800
	20
	500
	500
	投入运行
	
	500
	300
	400
	清运

	18
	
	汤湖镇
	2020年
	膜生物反应器中MBR工艺
	700
	17
	300
	300
	投入运行
	
	300
	205
	255
	清运

	19
	
	禾源镇
	2019年
	膜生物反应器中MBR工艺
	700
	18
	300
	300
	投入运行
	
	300
	280
	290
	清运

	20
	
	碧洲镇
	2019年
	膜生物反应器中FMBR工艺
	800
	16
	300
	300
	投入运行
	
	300
	100
	200
	清运

	21
	
	衙前镇
	2019年
	膜生物反应器中MBR工艺
	650
	16
	300
	300
	投入运行
	
	300
	100
	200
	清运

	22
	
	左安镇
	2019年
	膜生物反应器中MBR工艺
	800
	16
	300
	300
	投入运行
	
	300
	100
	200
	清运

	23
	
	高坪镇
	2019年
	膜生物反应器中MBR工艺
	620
	16
	300
	300
	投入运行
	
	300
	100
	200
	清运

	24
	
	大汾镇
	2019年
	膜生物反应器中MBR工艺
	850
	16
	300
	300
	投入运行
	
	300
	100
	200
	清运

	25
	
	枚江镇
	2019年
	膜生物反应器中MBR工艺
	750
	16
	300
	300
	投入运行
	
	300
	100
	200
	清运

	26
	
	堆子前镇
	2019年
	膜生物反应器中MBR工艺
	600
	16
	300
	300
	投入运行
	
	300
	100
	200
	清运

	27
	
	珠田镇
	2022年
	膜生物反应器中MBR工艺
	680
	16
	300
	300
	投入运行
	
	300
	100
	200
	清运

	28
	泰和县
	平均值
	
	
	1825
	7.5
	386.25
	386.25
	
	
	350
	175
	250
	

	29
	
	螺溪镇
	2022年4月
	A2/O
	1100
	10
	300
	300
	投入运行
	
	300
	150
	200
	清运到建材厂做砖

	30
	
	沿溪镇
	2020年7月
	生物菌
	200
	5
	400
	400
	投入运行
	
	400
	200
	300
	清运到建材厂做砖

	31
	
	苏溪镇
	2023年5月
	A2/O
	2200
	
	400
	400
	正在建设
	
	
	
	
	

	32
	
	马市镇
	2023年5月
	A2/O
	2200
	
	400
	400
	正在建设
	
	
	
	
	

	33
	
	塘洲镇
	2023年5月
	A2/O
	2200
	
	400
	400
	正在建设
	
	
	
	
	

	34
	
	苑前镇
	2023年5月
	A2/O
	2000
	
	300
	300
	正在建设
	
	
	
	
	

	35
	
	万合镇
	2023年5月
	A2/O
	2200
	
	400
	400
	正在建设
	
	
	
	
	

	36
	
	冠朝镇
	2023年5月
	A2/O
	2500
	
	490
	490
	正在建设
	
	
	
	
	

	37
	新干县
	平均值
	
	
	5359.42
	56.25
	3266.67
	3291.67
	
	
	3963.1
	1845.28
	2507.53
	

	38
	
	界埠镇
	2020年4月
	A2/O
	12537.68
	105
	3000
	3000
	投入运行
	
	2357.4
	951.1
	1555.1
	委托处理

	39
	
	溧江镇
	2019年12月
	前置脱氧A/O生物接触氧化+MBR膜生物工艺
	650
	5
	150
	300
	投入运行
	
	100
	80
	90
	达标排放

	40
	
	七琴镇
	未建成
	A/A/O 生物接触氧化
	
	
	600
	600
	正在建设
	
	
	
	
	

	41
	
	麦㙦镇
	未建成
	无害化处置
	
	
	450
	450
	正在建设
	
	
	
	
	

	42
	
	三湖镇
	2021年11月
	A20+MBBR
	350
	55
	400
	400
	投入运行
	
	395
	350
	385
	达标排放

	43
	
	大洋洲镇
	2017年1月
	多元催化氧化+水解+AO
	7900
	60
	15000
	15000
	投入运行
	
	13000
	6000
	8000
	一般固废处置

	44
	永丰县

	平均值
	
	
	1941.41
	5.25
	463.33
	463.33
	
	
	
	
	
	

	45
	
	藤田镇
	2016年
	FMBR膜处理工艺
	600
	5
	500
	500
	投入运行
	
	
	
	
	

	46
	
	沿陂镇
	2021年
	改良A²O+MBBR一体化处理工艺
	1588.47
	6
	500
	500
	投入运行
	
	
	
	
	

	47
	
	沙溪镇
	2022年12月
	改良AAO工艺
	2894
	5
	490
	490
	投入运行
	
	
	
	
	

	48
	
	古县镇
	2022年12月
	改良AAO工艺
	2266
	5
	490
	490
	投入运行
	
	
	
	
	

	49
	
	坑田镇
	2023年12月
	改良AAO工艺
	2000
	
	300
	300
	正在建设
	
	
	
	
	

	50
	
	瑶田镇
	2023年12月
	改良AAO工艺
	2300
	
	500
	500
	正在建设
	
	
	
	
	

	51
	吉安县
	平均值
	
	
	2572.65
	421.79
	2266.67
	2266.67
	
	
	3257.67
	404
	1850
	

	52
	
	永和镇
	2014年12月
	FMBR
	300
	11
	300
	300
	投入运行
	
	250
	150
	200
	基本不产生污泥，少量污泥要民工清理

	53
	
	凤凰镇
	2021年9月
	栅栏+沉砂池+调节池+一级混凝微滤池+水解酸化池+改良型氧化沟+二沉池+二级混凝微滤池+接触消毒池”
	6217.95
	1240.67
	6000
	6000
	投入运行
	
	9223（暴雨时流量暴增）
	862
	5100
	第三方处置转运

	54
	
	梅塘镇
	2022年6月
	AAO
	1200
	13.7
	500
	500
	投入运行
	
	300
	200
	250
	基本不产生污泥，少量污泥要民工清理

	55
	峡江县
	平均值
	
	
	230
	5.4
	164
	164
	
	
	164
	164
	52
	

	56
	
	巴邱镇
	2016年12月
	A2O
	750
	18.1
	500
	500
	投入运行
	
	500
	500
	100
	基本不产生污泥，少量污泥要民工清理

	57
	
	罗田镇
	2021年12月
	A2O
	100
	2.3
	100
	100
	投入运行
	
	100
	100
	50
	

	58
	
	马埠镇
	2021年12月
	A2O
	100
	2.4
	120
	120
	投入运行
	
	120
	120
	60
	

	59
	
	仁和镇
	2023年4月
	A2O
	100
	2.1
	80
	80
	暂停运行
	设施升级改造
	80
	80
	40
	

	60
	
	砚溪镇
	2023年6月
	A2O
	100
	2.1
	20
	20
	暂停运行
	设施升级改造
	20
	20
	10
	

	61
	


青原区











青原区
	平均值
	
	
	1102
	15.8
	420
	438.33
	
	
	300
	260
	280
	

	62
	
	文陂镇
	2021年6月
	预处理+A/O-MBR+消毒
	482
	10.4
	500
	500
	投入运行
	
	300
	260
	280
	达标排放，一般固废处置

	63
	
	天玉镇
	2020年11月
	氧化沟+高效沉淀+纤维转盘粒子
	470
	
	/
	30
	投入运行
	
	
	
	
	接入城市污水处理厂（梅岭污水处理场二期）

	64
	
	值夏镇
	旧设备2016年12月已完工，新设备2023年完工
	兼氧MBR技术
	已完成投资260
	5.4
	500
	1000
	暂停运行
	圩镇正在实施“两水”共治工程施工，对污水处理设备进行维护
	
	
	
	进入氧化塘，再流入富水河；废弃物作一般固废处置

	65
	
	富滩镇
	计划2023年12月完工
	A2O+膜过滤
	计划投资2100
	
	500
	500
	正在建设
	
	
	
	
	进入氧化塘，再流入富水河；废弃物作一般固废处置

	66
	
	新圩镇
	计划2023年12月完工
	A2O+膜过滤
	计划投资2000
	
	300
	300
	正在建设
	
	
	
	
	

	67
	
	富田镇
	计划2023年12月完工
	A2O+膜过滤
	计划投资1300
	
	300
	300
	正在建设
	
	
	
	
	

	68
	井冈山
	平均值
	
	
	3891.43
	37.14
	7356.71
	7356.71
	
	
	7337.86
	2442.86
	3677.29
	

	69
	
	厦坪镇
	2019年
	a/o工艺
	2000
	37
	3000
	3000
	投入运行
	
	3000
	1000
	1500
	定期人工清淤

	70
	
	龙市镇
	2020年
	a/o工艺
	7600
	56
	15000
	15000
	投入运行
	
	15000
	5000
	7500
	定期人工清淤

	71
	
	古城镇
	2019年
	a/o工艺
	7520
	50
	15000
	15000
	投入运行
	
	15000
	5000
	7500
	定期人工清淤

	72
	
	新城镇
	2020年
	a/o工艺
	225
	10
	165
	165
	投入运行
	
	165
	50
	82
	定期人工清淤

	73
	
	茅坪镇
	2020年
	a/o工艺
	395
	15
	332
	332
	投入运行
	
	200
	50
	159
	定期人工清淤

	74
	
	茨坪镇
	2021年
	a/o工艺
	7500
	52
	15000
	15000
	投入运行
	
	15000
	5000
	7500
	定期人工清淤

	75
	
	拿山镇
	2019年
	a/o工艺
	2000
	40
	3000
	3000
	投入运行
	
	3000
	1000
	1500
	定期人工清淤

	76

	







吉水县















吉水县
	平均值
	
	
	997.86
	7
	766.67
	766.67
	
	
	400
	75
	267.5
	

	77
	
	八都镇
	2019年11月
	AAO
	380
	8
	500
	500
	投入运行
	
	500
	0
	350
	基本不产生污泥，少量污泥要民工清理

	
	
	
	2023年4月
	AAO
	1600
	
	1600
	1600
	正在建设
	
	
	
	
	

	78
	
	黄桥镇
	2016年11月
	MRB
	450
	6
	500
	500
	终端损坏
	
	300
	150
	185
	基本不产生污泥，少量污泥要民工清理

	
	
	
	2023年7月
	AAO
	390
	
	500
	500
	正在建设
	
	
	
	
	

	79
	
	金滩镇
	2016年11月
	MRB
	
	
	1600
	1600
	暂停运行
	接入工业园区污水处理
	
	
	
	

	81
	
	醪桥镇
	2023年4月
	AAO
	1330
	
	600
	600
	正在建设
	
	
	
	
	

	82
	
	盘谷镇
	2023年4月
	AAO
	1800
	
	600
	600
	正在建设
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023年12月
	AAO
	1000
	
	1000
	1000
	正在建设
	
	
	
	
	

	83
	
	枫江镇
	2023年10月
	AAO
	620
	
	600
	600
	正在建设
	
	
	
	
	

	84
	
	阜田镇
	2023年10月
	AAO
	900
	
	1000
	1000
	正在建设
	
	
	
	
	

	85
	
	乌江镇
	2023年4月
	AAO
	800
	
	800
	800
	正在建设
	
	
	
	
	

	86
	
	丁江镇
	2023年4月
	AAO
	800
	
	500
	500
	正在建设
	
	
	
	
	

	87
	
	双村镇
	2023年4月
	AAO
	800
	
	400
	400
	正在建设
	
	
	
	
	

	89
	
	水南镇
	2023年4月
	AAO
	1300
	
	800
	800
	正在建设
	
	
	
	
	

	90
	
	白水镇
	2023年10月
	AAO
	1800
	
	500
	500
	正在建设
	
	
	
	
	

	91
	


安福县








安福县
	平均值
	
	
	299.78
	6.75
	322
	322
	
	
	213.5
	165
	177.5
	

	92
	
	浒坑镇
	2017年
	氧化净化
	71.1
	2
	10
	10
	投入运行
	
	4
	10
	10
	

	93
	
	洋溪镇
	2019年2月
	人工湿地
	220
	3
	50
	50
	投入运行
	
	50
	50
	50
	

	94
	
	羊狮慕
	2014年9月
	人工湿地
	50
	7
	500
	500
	暂时停运
	厂房冲垮，过滤网堵塞
	500
	500
	500
	填埋

	95
	
	洲湖镇
	2018年8月
	FMBR膜技术污水处理
	858
	15
	1000
	1000
	暂时停运
	管道、电路损坏
	300
	100
	150
	污泥、废弃物清理至垃圾处理站

	96
	
	枫田镇
	2016年
	人工湿地
	
	
	50
	50
	永久停运
	与其他村庄、城镇等合并设计、建设治理设施，不再使用本设施
	
	
	
	

	97
	永新县
	平均值
	
	
	354.11
	8.6
	190
	190
	
	
	190
	94
	94
	

	98
	
	石桥镇
	2020年7月
	AAO一体化
	289
	7
	150
	150
	投入运行
	
	150
	70
	70
	污泥还田，废弃物分类处理

	99
	
	石桥镇
	2020年7月
	AAO一体化
	280.55
	7
	150
	150
	投入运行
	
	150
	70
	70
	

	100
	
	高桥楼
	2020年7月
	AAO一体化
	337.41
	10
	200
	200
	投入运行
	
	200
	100
	100
	

	101
	
	怀忠镇
	2020年9月
	AAO一体化
	589.6
	12
	300
	300
	投入运行
	
	300
	160
	160
	

	102
	
	龙门镇
	2020年7月
	AAO一体化
	273.97
	7
	150
	150
	投入运行
	
	150
	70
	70
	




