一、反馈问题
部分地区备用水源建设滞后,吉安市本级、遂川县等地未完成备用水源建设。
二、整改目标
完成备用水源建设，完善饮用水源地环境应急机制和能力。
三、整改完成情况
1.吉安市中心城区应急水源建设项目从青原区螺滩水库引水至青原区河东水厂和吉州区五岳观、吉福水厂的取水泵房，沿线管道敷设长度32.976公里，并在富滩工业园附近设置加压泵站，取水规模为17万m3/d。其中，12万m3/d穿越赣江引入吉州区五岳观水厂和吉福水厂, 5万m3/d引入青原区河东水厂。项目于2019年4月开工建设，2020年12月完成项目主体工程建设，2021年1-3月开展联调联试，4月正式向吉福水厂输送源水，5月顺利进行17万吨满负荷联调联试。目前，各设备运行均正常，能满足中心城区17万吨/日的应急供水需求。
[bookmark: _GoBack]2.各县（市、区）备用水源项目均在陆续建成完善，其中永丰县、峡江县、泰和县、万安县、遂川县、安福县等6个县已建成备用水源项目，其他5个县正在建设中，其中新干县计划2023年3月底前竣工，井冈山市、吉安县计划2023年5月份前竣工，吉水县、永新县计划2023年12月底前竣工。
